NOTICE OF COMMISSIONING

1824-B-NOC-012

MINERA PANAMA
COMMISSIONING IN PROGRESS
PUESTA EN MARCHA EN PROGRESO
The purpose of this TAG is to IDENTIFY EQUIPMENT which is still in the commissioning phase.
El propósito de esta ETIQUETA es para IDENTIFICAR el EQUIPO que está bajo la etapa puesto en marcha.
This equipment must not be operated without the Permission of the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
No operar este equipo sin el Permiso del Director de Comisión o del Designado Encargado.
This Tag can only be removed by the Commissioning Manager or Authorised Nominee.
Solo el Director de Comisión o Designado Encargado puede quitar esta Etiqueta.
SEE OTHER SIDE / VER EL REVERSO

Date: August 17, 2018 – 17:00 PM

System ID: 332-OS-127A and 332-OS-130

Sub System ID: 127-M-008/009/010/011/012/013/14 and 130-M-001/002/003/004/005/008

System Description: Area 332 Copper Rougher Flotation - Rougher 2 (Cell 1, 2, 2&3, 3&4, 4&5, 6, 5&6 Conc. Launder) and Area 332 Copper Rougher Flotation - Rougher 1 & 2 (2nd and 3rd Concentrate Launders, second concentrate Box 1, 2 and 3)

Contact Name: Julian Blair,

Contact Number: 63799990,

Fecha: 17 de Agosto del 2018– 17:00 PM

ID del Sistema: 332-OS-127A and 332-OS-130

ID Sub Sistema: 127-M- 008/009/010/011/012/013/14 y 130-M-001/002/003/004/005/008

Descripcion del Sistema: Área 332 Flotación de Cobre Rougher - Rougher 2 (Celda 1, 2, 2&3, 3&4, 4&5, 6, 5&6 Canaleta de Concentrado) y Área 332 Flotación de Cobre Rougher - Rougher 1 y 2 (Segunda y Tercera Canaleta de concentrado, Segundo concentrado Caja 1, 2 y 3)

Nombre de Contacto: Julian Blair

Numero de Contacto: 63799990

ENGLISH

All equipment's for the Area 332 Copper Rougher Flotation - Rougher 2 (Cell 1, 2, 2&3, 3&4, 4&5, 6, 5&6 Conc. Launders) and Area 332 Copper Rougher Flotation - Rougher 1 & 2 (2nd and 3rd Concentrate Launders, second concentrate Box 1, 2 and 3)
now under commissioning.

Access restrictions will be in force. Upon completion the commissioning tests. All equipment access will be locked with appropriate signage. No construction work is to be conducted on equipment tagged with a Blue Commissioning Tag without approval from the Commissioning Manager.

Commissioning team will start works on 19th August, 2018 at 06:00 AM

SPANISH

Todos los equipos del Área 332 Flotación de cobre Rougher – Rougher 2 (Celda 1, 2, 2&3, 3&4, 4&5, 6, 5&6 Canaleta de Concentrado) y Área 332 Flotación de Cobre Rougher - Rougher 1 y 2 (Segunda y Tercera Canaleta de concentrado, Segundo concentrado Caja 1, 2 y 3) están ahora en proceso de Puesta en Marcha.

Las restricciones de acceso estarán vigentes. Al finalizar las pruebas de Puesta en Marcha. Todo el acceso al equipo se cerrará con la señalización adecuada. No se realizará ningún trabajo de construcción en equipos con etiqueta azul de Puesta en Marcha sin la aprobación del Gerente de Comisionamiento.

El equipo de puesta en marcha comenzará a trabajar el 19 de Agosto de 2018 a las 06:00 A.M..

POST ON ALL COBRE SAFETY NOTICE BOARDS

MANAGERS & SUPERINTENDENTS TO **ENSURE** THIS **NOC** IS COVERED IN TOOLBOX MEETINGS AND ALL PERSONNEL ARE AWARE OF THE HAZARDS.